


参 考 资 料

南部町・南部川村の合併(「みなべ町」誕生までに想定されるスケジュール)

南部町・南部川村合併協議会



南部町・南部川村合併協議会 協議の経過と今後想定されるスケジュール

2003/7/25現在

項目及び年月日	平成14年度							平成15年度						
	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
自治体の存立に関わる基本的事項													最終確認	
1 合併の方式	提案	協議・確認												
2 合併の期日	提案	協議・確認												
3 新町の名称	提案	継続協議	専門委員会設											
4 新町の事務所の位置	提案	協議・確認												
5 字の区域及び名称の取扱い	提案	協議・確認												
6 財産及び債務の取扱い									提案	協議・確認				
7 事務組織及び機構の取扱い										提案	協議・確認			
8 条例・規則の取扱い	提案	協議・確認												
9 旧町村の慣行の取扱い		提案	協議・確認											
合併特例法による特例法に関わる事項			専門委員会設置											
10 議員定数及び任期の取扱い	提案	継続協議	協議・確認											
11 農業委員会委員定数及び任期の取扱い		提案	継続協議		協議・確認									
12 地方税の取扱い		提案	協議・確認											
13 一般職の職員の身分の取扱い		提案	協議・確認											
事務事業の一元化に関わる事項				南部川村議会議員選挙		南部町議会議員選挙			農繁期のため休会					
14 特別職の職員の身分の取扱い	提案	協議・確認												
15 一部事務組合等の取扱い		提案	協議・確認											
16 使用料・手数料等の取扱い							提案		協議・確認					
17 公共的団体等の取扱い										提案	協議・確認			
18 国民健康保険事業の取扱い									提案	協議・確認				
19 介護保険事業の取扱い		提案	協議・確認											
20 消防団の取扱い		提案	協議・確認											
21 各種事務事業の取扱い														
総務企画関係事業の取扱い			提案		協議・確認									
保健衛生事業の取扱い			提案		協議・確認									
住民福祉事業の取扱い			提案		協議・確認									
農林水産関係事業の取扱い					提案		協議・確認							
商工観光関係事業の取扱い					提案		協議・確認							
建設関係事業の取扱い					提案		協議・確認							
環境衛生関係事業の取扱い							提案		協議・確認					
上水道・簡易水道関係事業の取扱い							提案		継続協議	継続協議	協議・確認			
下水道・集落排水関係事業の取扱い							提案		協議・確認					
学校教育関係の取扱い									提案	協議・確認				
社会教育関係の取扱い									提案	協議・確認				
社会福祉協議会の取扱い										提案	協議・確認			
新町建設計画									提案			協議・確認		

確認済み項目
凡例
提案
継続協議
協議・確認

新町まちづくり計画にかかる県協議スケジュール(案)

		協議会	県協議	県協議に必要な書類
5月	上旬	第5回協議会 ← 素案提案(基本方針)	県事業等の調査 ↓	照会依頼文 事業一覧表、調査表、調査要項
	中旬			
	下旬			
6月	上旬	第6回協議会 → 意見反映	県事業の調整 ↓	協議依頼文 事業一覧表、事業調書、 補足資料(箇所図面等)、新町まちづくり計画(素案)
	中旬			
	下旬			
7月	上旬	第7回協議会 ← 素案提案(施策・事業)	事前協議 →	依頼文(総務部長宛)、新町まちづくり計画(案) 計画に関連する事業一覧表(国県単独すべて) 財政計画補足資料(任意様式)
	中旬			
	下旬			
8月	上旬	第8回協議会 → 意見反映	↓	新町まちづくり計画(案)、まちづくり計画概要(要点) 事業一覧表(国県単独すべて) 事業調書等の写し(県事業調査票や事業調)
	中旬			
	下旬			
9月	上旬	第9回協議会 ← (案)提案	正式協議 →	
	中旬			
	下旬			
10月	上旬	第10回協議会 (案)確認 協定項目確認	↓	
	中旬			
	下旬			
11月	上旬	合併調印 合併議決 県申請	↓	
	中旬			
	下旬			
12月	上旬	↓	↓	
	中旬			
	下旬			
1月	上旬	県議会提案	↓	
	中旬			
	下旬			
2月	上旬	↓	↓	
	中旬			
	下旬			
3月	上旬	県議会議決	↓	
	中旬			
	下旬			